

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2014,
uzavřené podle ust. § 2623 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
dále jen smlouva

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, IČ: 00673552,
411 85 Horní Beřkovice,
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MZ ČR;
zřizovací listina zřizovací listina ve znění ze dne 25. 6. 2014,
č.j. MZDR 32618/2014-2/FIN,
za níž jedná MUDr. Jiří Tomeček, MBA, ředitel,
(dále jen objednatel),

Zhotovitel:

FIP-CV, s.r.o.
Spořice 438, 431 01 Spořice, doručovací adresa: P.O.BOX 43, 430 01 CV,
IČ: 27834394, DIČ: CZ 28734394,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 29398,
za níž jedná Vladimír Fischer, jednatel,
(dále jen zhotovitel)

II.
PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem dodatku je ujednání smluvních stran o provádění dodatečných prací – víceprací – souvisejících s hmotnou dodávkou stavby „PN Horní Beřkovice – oprava střech budovy B a T“, prováděné zhotovitelem na základě smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2014 a uzavřené v rámci ukončeného výběrového řízení, a o ceně méněprací.
2. Účelem dodatku je doplnění prováděného díla o další stavební prvky a jejich montáž, které nebyly naceněny v zadávací dokumentaci a drobné stavební práce, jež vyžaduje objednatel nad rámec uzavřené smlouvy.

III.
DOHODNUTÉ ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly takto:

- 1) část „Čas plnění“ se mění tak, že zní:
 1. Zahájení prací **17. 10. 2014**
 2. Ukončení prací **31. 10. 2014.**

2) část Smluvní cena „Maximální a nepřekročitelná“, se doplňuje o odst. 3., který zní:

1. Cena víceprací rekonstrukce střechy budovy „B“ v areálu PN Horní Beřkovice, se stanovuje cenou ve výši **120.908,80,- Kč**, bez DPH. Cena víceprací je cenou maximální a zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončené vícepráce

viz. vše jak specifikováno v Rekapitulaci víceprací ze dne 15. 10. 2014, pod body 1) až 12) vícepráce.

3) část „Financování a fakturace“ se v odst. 2. doplňuje za poslední větu o věty: Cenu víceprací činí celkem **120.908,80,- Kč**. Dohodnutou cenu vyfakturuje dodavatel odběrateli samostatnou fakturou za podmínek sjednaných v tomto článku smlouvy.

4) odst. 1. části „Odstoupení od smlouvy“ se mění tak, že zní: Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany stvrzují, že další části Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 5. 2014 mezi smluvními stranami, se nemění.

2. Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo je vzájemně odsouhlasený a podepsaný soupis víceprací ze dne 15. 10. 2014.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou kopiích, z nichž každá smluvní strana obdrží jednu.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Horních Beřkovicích dne 16. září 2014

V Chomutově dne 16. září 2014

J. Tomeček

MUDr. Jiří Tomeček, MBA

ředitel

Psychiatrická nemocnice
Horní Beřkovice

IČ 00673552, DIČ CZ00673552



Příloha:

Rekapitulace víceprací ze dne 15. 10. 2014

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Cenová rekapitulace víceprací při rekonstrukci střechy budovy „B“ v areálu PNH Beřkovice.



Objednatel: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, IČO 00673552

Zhotovitel: FIP-CV, s. r. o., IČO 287 34 394

Vícepráce					
pol.	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
1)	Dodání a montáž nároží TONDACH vč. nárožního pásu	bm	33	650,-- Kč	21 450,-- Kč
2)	Dodání a montáž stoupací plošiny	ks	2	2 430,-- Kč	4 860,-- Kč
3)	Dodání a montáž koncového hřebene TONDACH	ks	10	479,-- Kč	4 790,-- Kč
4)	Dodání a montáž žl.háku LINDAB	ks	108	216,-- Kč	23 328,-- Kč
5)	Dodání a montáž čela LINDAB	ks	2	118,-- Kč	236,-- Kč
6)	Dodání a montáž rohu LINDAB	ks	7	618,-- Kč	4 326,-- Kč
7)	Dodání a montáž svodu Ø 120 LINDAB	bm	55	491,-- Kč	27 005,-- Kč
8)	Dodání a montáž odskoku Ø 120 LINDAB	ks	3	450,-- Kč	1 350,-- Kč
9)	Dodání a montáž spon Ø 120 LINDAB	ks	16	250,-- Kč	4 000,-- Kč
10)	Dodání a montáž protisnéhového háku	ks	200	42,50 Kč	8 500,-- Kč
11)	Demontáž a opětovná montáž nároží (dodání nárožního pásu)	bm	12	350,-- Kč	4 200,-- Kč

12)	Výměna prohnilého dřeva				
a)	SM I	m ³	0,5	6 750,-- Kč	3 375,-- Kč
b)	montáž	bm	20	150,-- Kč	3 000,-- Kč
c)	spoj.materiál				500,-- Kč
	Celkem za výměnu dřeva				6 875,-- Kč
	Cena celkem				110 920,-- Kč
	Přesun hmot 3 %				3 327,60 Kč
	Vedlejší náklady 6 %				6 655,20 Kč
	Cena celkem bez DPH				120 902,80 Kč
	Zaokrouhlení				0,20 Kč
	21% DPH - ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) - „ Daň odvede zákazník “				
	Celková cena za rekonstrukci střechy				120 903,-- Kč

V Chomutově 15.10.2014

 FIP-CV STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ: 28734394 DIČ: CZ28734394	 Spořice 438 POST BOX 43 431 01 Spořice okr. Chomutov Tel./fax: 474 652 290 Mobil: 608 883 088 e-mail: fip-cv@seznam.cz
--	---

Za FIP-CV s. r. o. vypracoval

Vladimír Fischer