

KOPIE

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 18. 3. 2016

na realizaci díla s názvem

„ Realizace vzduchotechniky v PNHoB – budova B, 1. PP „

Článek I .

Objednatel:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovic, Podřipská 1, Horní Beřkovic, PSČ: 411 85
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací
listina ve znění ze dne 25 června 2014, č.j.MZDR 32618/2014-2/FI,
zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
IČ: 000 673552
DIČ:CZ 000673552
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.úctu: 195 659 648/0300
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Firma : TZB Kladno s.r.o.
Se sídlem: Třebízského 466, Kladno, PSČ: 273 09
IČ: 284 281 61
DIČ: CZ 284 281 61
zastoupený: Ing. Aloisem Maršnerem - jednatelem
bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 43- 2428320207/0100
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Článek II .

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení dodatečných stavebních prací , tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 3. 2016 .
2. Smluvní strany provedly soupis dodatečných stavebních prací, jejichž nezbytnost je dána potřebou změny technického řešení oproti řešení dle projektové dokumentace, které se ukázalo jako nevyhovující. V souvislosti s tím provedly smluvní strany soupis méněprací. Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí 77 110,00 Kč bez DPH. Hodnota méněprací činí 14 944,60 Kč bez DPH. Rozsah dodatečných stavebních prací a rozsah méněprací jsou uvedeny ve změnovém listu, které tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě.
3. Po odečtení hodnoty méněprací od ceny za dodatečné stavební práce se zvyšuje cena díla o 62 165,40 Kč bez DPH.

Článek III.

S ohledem na výše uvedené se článek II. „Cena díla „ v bodu 2. uzavřené smlouvy o dílo mění takto:

„ 2. Celková cena činí:

- 322 691,40 Kč bez DPH,
 - 67 765,00 Kč (výše DPH),
 - 390 456,40 Kč s DPH
- Zhotovitel je plátcem DPH“.

Článek IV.

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18. 3. 2016 nemění.


Článek V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Horních Beřkovicích, dne 15. 4. 2016

V Kladně, dne 15. 4. 2016

Objednatel



MUDr. Jiří Tomeček, MBA
ředitel

TZB Kladno s.r.o.
Třebízského 466, 273 09 Kladno
IČ: 284 28 161
DIČ: CZ28428161

Zhotovitel

Ing. Alois Maršner
jednatel

Přílohy: změnový list